

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию и
проектам (программам)
(протокол от 13.12.2018 № 8)
(в редакции запросов на изменение от
30.01.2019 № 1, от 27.03.2019 № 2, от
25.04.2019 № 3, от 02.10.2019 № 4, от
27.11.2019 № 5, от 20.03.2020 № 6)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Курская область)	Срок начала и окончания проекта	31.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чуркин Александр Владимирович, заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Пархоменко Наталья Александровна, председатель комитета образования и науки Курской области		
Администратор регионального проекта	Уколов Александр Федорович, первый заместитель председателя комитета образования и науки Курской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Курская область)										
№ п / п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значен ие	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования										
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД	Основн ой показате ль	0,0000	01.06.20 18	1,0000	1,0000	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам										

№ п / п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значен ие	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 . 2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ	Основн ой показате ль	0,0000	01.09.20 18	5,0000	15,000 0	30,00 00	50,00 00	80,00 00	90,00 0
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций										
1 . 3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой	Основн ой показате ль	0,0000	01.09.20 18	10,0000	15,000 0	40,00 00	60,00 00	85,00 00	95,000 0

	образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, ПРОЦ									
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам										

№ п / п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значен ие	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 . 4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ	Основн ой показате ль	0,0000	01.09.20 18	1,0000	3,000 0	5,000 0	10,00 00	15,00 00	20,000 0
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования										
1 . 5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, ПРОЦ	Основн ой показате ль	0,0000	01.09.20 18	3,0000	5,000 0	10,00 00	25,00 00	35,00 00	50,000 0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области</p> <p>на 31.12.2019 - 12 ЕД на 31.12.2020 - 113 ЕД на 31.12.2021 - 132 ЕД на 31.12.2022 - 213 ЕД на 31.12.2023 - 213 ЕД на 31.12.2024 - 213 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p>		
2.1	<p>100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2022	<p>Обновление 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристи ка результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.</p> <p>Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Создание центра цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Для не менее 25 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Курской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p> <p>на 31.12.2020 - 8 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 10 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 15 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 20 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 25 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 25 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; <p>создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п / п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней							
<i>1.1.</i>	<i>На территории Курской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</i>	29,885	233,302	43,711	184,147	0,00	0,00	491,045
1.1.1.	Федеральный бюджет	26,683	223,613	41,980	176,315	0,00	0,00	468,591
1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области	26,683	214,757	41,980	171,962	0,00	0,00	455,382
1.2.	Бюджет Курской области	2,693	5,217	0,857	4,251	0,00	0,00	13,018
1.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,499	4,383	0,857	3,510	0,00	0,00	9,249
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области	0,509	4,472	0,874	3,581	0,00	0,00	9,436
1.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.1.4.	внебюджетные источники							

1.2.	<i>Для не менее 25 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий</i>							
1.2.1.	Федеральный бюджет							
1.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.2.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.2.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.2.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	<i>Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»</i>	12,689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,689
1.3.1.	Федеральный бюджет	12,186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,186
1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области	12,186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,186
1.3.2.	Бюджет Курской области	0,249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,249
1.3.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области	0,249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,249
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области	0,254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,254
1.3.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.3.4.	внебюджетные источники							

1.4.	<i>Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ целевой модели цифровой образовательной среды</i>							
1.4.1.	Федеральный бюджет							
1.4.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области							
1.4.2.	Бюджет Курской области							
1.4.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области							
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области							
1.4.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области							
1.4.4.	внебюджетные источники							
	Всего по региональному проекту, в том числе:	42,575	233,302	43,711	184,147	0,00	0,00	503,735
	федеральный бюджет	38,869	223,613	41,980	176,315	0,00	0,00	480,778
	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области	38,869	214,757	41,980	171,962	0,00	0,00	467,568
	Бюджет Курской области	2,942	5,217	0,857	4,251	0,00	0,00	13,267
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области	0,748	4,383	0,857	3,510	0,00	0,00	9,498
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области	0,763	4,472	0,874	3,581	0,00	0,00	9,690
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области							

	внебюджетные источники							
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

5. Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин Александр Владимирович	5
2.	Администратор регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Наталья Александровна	1 0 0
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Харсеева О.В.	Заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	1 0
4.	Участник регионального проекта	Чальцева Т.А.	Ректор	Пархоменко Н. А.	1 0
5.	Участник регионального проекта	Калитиевская Н.Г.	Начальник управления экономики и финансирования	Пархоменко Н. А.	1 0
6.	Участник регионального проекта	Козловская Л.В.	Заместитель начальника управления экономики и финансирования	Калитиевская Н.Г.	1 0
7.	Участник регионального проекта	Жиляева Л.Г.	Начальник управления проектно-программной и инновационной деятельности	Уколов А. Ф.	1 0
8.	Участник регионального	Васильева Р.Ш.	Начальник управления	Уколов А. Ф.	1 0

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
	проекта		проектами		
9.	Участник регионального проекта	Евдокимов Е.А.	Ведущий экономист управления проектами	Уколов А. Ф.	1 0
10.	Участник регионального проекта	Лисицын А.Д.	Ведущий программист управления проектами	Уколов А. Ф.	1 0
11.	Участник регионального проекта	Тулиёва О.Л.	Начальник отдела	Уколов А. Ф.	2 0
12.	Участник регионального проекта	Сазонова А.Р.	юрисконсульт	Уколов А. Ф.	1 0
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н.А.	1 0
14.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	
15.	Участник регионального проекта	Чальцева Т.А.	Ректор	Пархоменко Н. А.	1 0
16.	Участник регионального проекта	Апенина С. А.	Директор	Пархоменко Н. А.	2 0
17.	Участник регионального проекта	Скоморохова Н.И.	Начальник отдела среднего и дополнительного профессионального образования,	Харсеева О.В.	1 0

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
			профессионального обучения		
18.	Участник регионального проекта	Гудов Н.И.	Заместитель председателя комитета	Денисов Р.Ю.	5
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н.А.	10
20.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	
21.	Участник регионального проекта	Апенина С. А.	Директор	Уколов А. Ф.	20
22.	Участник регионального проекта	Скоморохова Н.И.	Начальник отдела среднего и дополнительного профессионального образования, профессионального обучения	Харсеева О.В.	10
23.	Участник регионального проекта	Чальцева Т.А.	Ректор	Пархоменко Н. А.	40
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
25.	Участник регионального проекта	Тулиёва О.Л.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Уколов А.Ф.	2 0
26.	Участник регионального проекта	Чальцева Т.А.	Ректор	Пархоменко Н. А.	1 0
27.	Участник регионального проекта	Лисицын А.Д.	Ведущий программист управления проектами	Уколов А. Ф.	1 0
Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н.А.	3 0
29.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	1 0
30.	Участник регионального проекта	Чальцева Т.А.	Ректор	Пархоменко Н. А.	1 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета		-
1.1	КТ: Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	-	01.05.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП
1.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2019	28.02.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
1.2	КТ: В Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	-	31.12.2019	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
1.2.1	Согласование перечня общеобразовательных организаций и	01.01.2019	28.02.2019	Василенко И. В., начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью обучающихся»			дошкольного и общего образования		
1.2.2	Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды Курской области	01.01.2019	28.02.2019	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Прочий тип документа	РРП
1.2.3	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Курской области	01.03.2019	30.04.2019	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Прочий тип документа	РРП
1.2.4	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	01.05.2019	31.12.2019	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	КТ: Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	-	01.05.2020	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП
1.3.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.06.2019	30.08.2019	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Заявка	РРП
1.3.2	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	01.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
1.3.3	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.12.2019	05.01.2020	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
1.4	КТ: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 113 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	-	31.12.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
1.4.1	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет внедрена	01.09.2019	01.10.2019	Василенко И.В., начальник отдела	Приказ комитета образования и науки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	целевая модель цифровой образовательной среды			дошкольного и общего образования	Курской области	
1.4.2	Определен перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации	01.11.2019	31.12.2019	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
1.4.3	Объявлены закупки товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	10.01.2020	10.04.2020	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Извещение о проведении закупок	РРП
1.4.4	Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Курской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	10.01.2020	31.12.2020	Чальцева Т. А., ректор	Удостоверение о повышении квалификации	РРП
1.4.5	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области целям и задачам мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.11.2020	01.12.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	-	01.05.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП
1.5.1	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	01.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
1.6	КТ: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 132 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	-	31.12.2021	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
1.6.1	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.09.2020	01.10.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
1.6.2	Утвержден медиаплан информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	15.09.2020	15.10.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
1.6.3	Определен перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации	01.11.2020	31.12.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
1.6.4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг по	10.01.2021	28.02.2021	Уколов А. Ф., первый	Извещение о проведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области			заместитель председателя комитета	закупок	
1.6.5	Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Курской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	10.01.2021	31.12.2021	Чальцева Т. А., ректор	Удостоверение о повышении квалификации	РРП
1.6.6	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области целям и задачам мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.11.2021	01.12.2021	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Справка	РРП
1.7	КТ: Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	-	01.05.2022	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП
1.7.1	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	01.12.2021	31.12.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.2	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет	01.12.2021	31.12.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
1.8	КТ: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 213 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	-	31.12.2022	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
1.8.1	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.09.2021	01.10.2021	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
1.8.2	Утвержден медиаплан информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	15.09.2020	15.10.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного	Утвержден медиаплан информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	РРП
1.8.3	Определен перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации	01.11.2021	31.12.2021	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
1.8.4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных	10.01.2022	28.02.2022	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Извещение о проведении закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	организациях Курской области					
1.8.5	Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Курской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	10.01.2022	31.12.2022	Чальцева Т. А., ректор	Удостоверение о повышении квалификации	РРП
1.8.6	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области целям и задачам мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.11.2022	01.12.2022	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Справка	РРП
2	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	-	31.12.2022	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета		-
2.1	КТ: Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	-	31.12.2019	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2019	31.12.2019	Чальцева Т.А., ректор	Отчет	РРП
2.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования		РРП
2.2.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашения, в том числе динамики достижения настоящего результата	01.03.2019	31.12.2019	Чальцева Т.А., ректор	Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП
2.3	КТ: Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	-	31.12.2020	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2020	31.12.2020	Чальцева Т.А., ректор	Отчет	РРП
2.4	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования		РРП
2.4.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	01.03.2020	31.12.2020	Чальцева Т.А., ректор	Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП
2.5	КТ: Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	-	31.12.2021	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
2.5.1	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных	01.01.2021	31.12.2021	Чальцева Т.А., ректор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	на территории Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					
2.6	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования		РРП
2.6.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	01.03.2021	31.12.2020	Чальцева Т.А., ректор	Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП
2.7	КТ: Не менее чем 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	-	31.12.2022	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.1	Обновлено не менее чем в 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2022	31.12.2022	Чальцева Т.А., ректор	Отчет	РРП
2.8	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования		РРП
2.8.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	01.03.2022	31.12.2022	Чальцева Т.А., ректор	Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	РРП
3	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	-	31.12.2024	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета		-
3.1	КТ: Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей	-	31.12.2019	Тулиёва О.Л., начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.10.2018	30.10.2018	Жиляева ЛГ., начальник управления проектно-программной и инновационной деятельности	Заявка	ПК
3.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.01.2019	28.02.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	ВДЛ
3.1.3	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей	01.01.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Отчет	ПК
3.1.4	Утверждение медиаплана центра цифрового образования «IT-куб»	01.01.2019	28.02.2019	Тулиёва О.Л., начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа	РРП
3.1.5	Согласование дизайн-проекта центра цифрового образования «IT-куб»	28.02.2019	01.04.2019	Тулиёва О.Л., начальник отдела воспитания и дополнительного	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				образования		
3.1.6	Согласование проекта зонирования центра цифрового образования «IT-куб»	28.02.2019	01.04.2019	Тулиёва О.Л., начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа	РРП
3.1.7	Согласование типового проекта инфраструктурного листа центра цифрового «IT-куб»	28.02.2019	30.04.2019	Тулиёва О.Л., начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа	РРП
3.1.8	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование центра цифрового «IT-куб» по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание центра цифрового образования «IT-куб»	01.10.2018	31.10.2018	Тулиёва О.Л., начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Прочий тип документа	РРП
3.1.9	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	01.04.2019	31.05.2019	Чальцева Т.А. ректор	Отчет	РРП
3.1.10	Закупка, доставка и наладка оборудования	01.05.2019	30.10.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.11	Завершение набора детей, обучающихся по программам центра цифрового «IT-куб»	01.09.2019	01.10.2019	Тулиёва О.Л., начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет	РРП
3.1.12	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок центра цифрового «IT-куб» в соответствии с брендбуком	01.02.2019	19.12.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Акт	РРП
3.1.13	Лицензирование образовательной деятельности центра цифрового образования «IT-куб»	01.03.2019	01.10.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Прочий тип документа	РРП
3.1.14	Открытие центра цифрового образования «IT-куб» в единый день открытий	01.01.2019	19.12.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Отчет	РРП
4	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	-	31.12.2024	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</p> <p>- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</p> <p>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</p>	
4.1	КТ: Для не менее чем 8 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	-	31.12.2020	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	Определение перечня субъектов Российской Федерации, в которых планируется эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий.	01.01.2020	30.04.2020	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для не менее чем 10 тыс. детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	-	31.12.2021	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РР П
4.2.1	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 10 тыс. детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области	-	31.12.2021	Чальцева Т.А., ректор	Отчет	РР П
4.3	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	28.02.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета		РРП
4.3.1	Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций	01.11.2020	28.02.2021	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня	РР П

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(не менее 5 % от общего числа образовательных организаций)				образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (5% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	
4.4	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования		РРП
4.4.1	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2021	31.12.2021	Чальцева Т.А., ректор	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную	РР П

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					программу современных цифровых технологий	
4.5	КТ: Для не менее чем 15 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	-	31.12.2022	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РР П
4.5.1	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области	-	31.12.2022	Чальцева Т.А. ректор	Отчет	РР П
4.6	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	12.12.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6.1	Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 5 % от общего числа образовательных организаций)	01.11.2021	12.12.2021	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (5% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РР П
4.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования		РРП
4.7.1	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2022	31.12.2022	Чальцева Т.А., ректор	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в	РР П

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					образовательную программу современных цифровых технологий	
4.8	КТ: Для не менее чем 20 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	-	31.12.2023	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РР П
4.8.1	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 20 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области	01.09.2022	31.12.2023	Чальцева Т.А., ректор	Отчет	РР П
4.9	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата	-	12.12.2022	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта)					
4.9.1	Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 5 % от общего числа образовательных организаций)	01.11.2022	12.12.2022	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (5% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РР П
4.10	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации	-	31.12.2023	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта (результата федерального проекта)					
4.10.1	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2023	31.12.2023	Чальцева Т.А., ректор	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РР П
4.11	КТ: Для не менее чем 25 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	-	31.12.2024	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РР П
4.11.1	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 25 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области	-	31.12.2024	Чальцева Т.А. ректор	Отчет	РР П
4.12	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата	-	12.12.2023	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта)					
4.12.1	Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 5 % от общего числа образовательных организаций)	01.11.2023	12.12.2023	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (5% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РР П
4.13	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.12.2024	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования		РРП
4.13.1	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу	01.09.2024	30.12.2024	Чальцева Т.А., ректор	Информационно-аналитический отчет о	РР П

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнител	Вид документа и характеристи ка результата	Урове нь контро
		начало	окончан ие			
1	2	3	4	5	6	7
	современных цифровых технологий				реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п / п	Методика расчета	Базовые показатели	Источн ик данн ых	Ответственны й за сбор данных	Уровень агрегирован ия информаци и	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД							
$F_{\text{ЦМЦОС}} = \sum_{i=1}^{85} x_i$							
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом	X _i - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД	Данные мониторинга	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	X _i - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ

№ п / п	Методика расчета	Базовые показатели	Источн ик данн ых	Ответственны й за сбор данных	Уровень агрегирован ия информаци и	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
$F_{ц.п} = \frac{\sum Y_{цоп}}{\sum Y_{всего}} \cdot 100$							
2	<p>Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент</p>	<p>Уцоп - Число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой</p>	<p>Данны е монито ри нга</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬ Н А Я СЛУЖБА ГОСУДАРС Т ВЕННОЙ СТАТИСТИК И</p>	<p>Муниципа ль ные образован ия субъектов РФ</p>	<p>до 31 июля Ежегод но</p>	<p>Уцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p> <p>Увсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного</p>

		образовательной среды, ЧЕЛ					образования для детей и среднего профессионального образования
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------

№ п / п	Методика расчета	Базовые показатели	Источн ик данн ых	Ответствен ый за сбор данных	Уровень агрегирован ия информаци и	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Увсего - Общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для детей и среднего профессионального образования, ЧЕЛ	Официальные данные Федеральной службы государственной статистики	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	До 15 марта Ежегодно	Уцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Увсего - общее число обучающихся по

								программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п / п	Методика расчета	Базовые показатели	Источн ик данн ых	Ответствен ый за сбор данных	Уровень агрегирован ия информаци и	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций ПРОЦ							
$F_{\text{фцоп}} = \frac{\sum Y_{\text{фцоп}}}{\sum Y_{\text{орг}}} \cdot 100$							
4	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций,	Y _{фцоп} - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, осуществляющих образовательную деятельность	Данные мониторинга	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	Y _{фцоп} - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной

	процент	с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЕД					платформы цифровой образовательной среды Уорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального
--	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п / п	Методика расчета	Базовые показатели	Источн ик данн ых	Ответственны й за сбор данных	Уровень агрегирован ия информаци и	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ							
$F_{гориз} = \frac{\sum Y_{гориз}}{\sum Y_{орг}} \cdot 100$							
5	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Y _{орг} - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД	Официал ь ные данн ые Федера ль ной службы государ ст венной статист ик и	ФЕДЕРАЛЬ Н А Я СЛУЖБА ГОСУДАРС Т ВЕННОЙ СТАТИСТИ К И	РФ	До 15 марта Ежегодн о	Y _{гориз} - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования Y _{орг} - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального

							образования
--	--	--	--	--	--	--	-------------

№ п / п	Методика расчета	Базовые показатели	Источн ик данн ых	Ответственны й за сбор данных	Уровень агрегирован ия информаци и	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Угориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, ЧЕЛ	Данные мониторинга	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	Угориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования Уорг - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования

№ п / п	Методика расчета	Базовые показатели	Источн ик данн ых	Ответственны й за сбор данных	Уровень агрегирован ия информаци и	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования ПРОЦ							
$F_{\text{пед}} = \frac{\sum Y_{\text{пед}}}{\sum Y_{\text{общПед}}} \cdot 100$							
7	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	Y _{пед} - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")	Данные мониторинга	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	Y _{пед} - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") Y _{общПед} - общее число педагогических работников общего образования

		Федерации"), ЧЕЛ					
--	--	------------------	--	--	--	--	--

№ п / п	Методика расчета	Базовые показатели	Источн ик данн ых	Ответственны й за сбор данных	Уровень агрегирован ия информаци и	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	УобщПед - общее число педагогических работников общего образования, ЧЕЛ	Официал ь ные данные Федера льной службы государ ст венной статист ик и	ФЕДЕРАЛЬ НАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРС Т ВЕННОЙ СТАТИСТИ КИ	РФ	До 15 марта Ежегодн о	Упед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") УобщПед - общее число педагогических работников общего образования